AVENANT N° 12
AU CONTRAT DE LA DELEGATION DE SERVICE PUBLIC DE RE STAURATION DE LA
VILLE DE GRASSE

Entre :

LA VILLE DE GRASSE

Représentée par Monsieur Jérdme VIAUD, en sa gudditMaire,
Ci-aprés dénommée « La Ville »

D’une part,

Et:

LA SOCIETE FRANCAISE DE RESTAURATION ET SERVICES

Société par Actions Simplifiée au capital de 1.890.Euros, immatriculée au Registre du Commerce
et des Sociétés de Versailles sous le numéro 33126, dont le siége social est situé a
GUYANCOURT (78280) — 6 Rue de la Redoute,

Représentée par Monsieur Thierry PERSON, en satéut Président, ddment habilité aux fins des
présentes

Ci-apres dénommeéeSodexo»

D’autre part.

ILAETE PRECEDEMMENT EXPOSE, CE QUI SUIT :

Par un contrat signé le 30 novembre 2005, la \keGRASSE a confié a SODEXO la
gestion de son service public de restauration,i ajue la réalisation des travaux de
conception et de construction de la cuisine centrat de mise en conformité de I'office
Gérard Philippe.

Par I'avenant n°8, Sodexo a été sollicité afin diggr les écoles élémentaires de selfs en
fournissant et installant les équipements nécessairles revétements de sol.

La Ville de Grasse souhaite revoir le calendrieré&gisation de ces selfs.

Les conditions de sortie de fin de contrat seroétigées.

Tel est I'objet du présent avenant.



ILAETE CONVENU CE QUI SUIT :

Article 1" : Objet

Le présent avenant a pour objet :

« d’assurer 'actualisation du calendrier de réalisatles selfs définis a 'annexe 2 de
'avenant 8

e d’acter du sort des valeurs non amorties des Mieasicés par Sodexo au terme
normal ou anticipé du contrat

Article 2 : Planning de réalisation des selfs

A la demande de la ville de Grasse, les partiescontvenu de revoir le calendrier de
réalisation des selfs.

A cette fin, 'annexe 2 de I'avenant n°8 est sum@e et remplacée par I'annexe 1 du présent
avenant.

Article 3 : Incidences financiéres

Au terme normal ou anticipé du contrat, la Ville@esse s’engage a verser une indemnité a
Sodexo égale a la valeur non amortie des biens.

Les parties conviennent d'actualiser en fin de rf valeur non amortie sur la base des
codts réels des investissements réalisés.

Le nouveau calendrier entrainant un surcout d’aiss®inent pour Sodexo du fait de la

réalisation anticipée de certains selfs, la ville @rasse s’engage a supporter la charge
financiére de 33 932€ HT correspondant a ce su eouexe 2).

Article 4 : Annexes

« Annexe 1: Nouveau calendrier de réalisation des selfs.
» Annexe 2 :Impact financier nouveau calendrier.

Le présent avenant prend effet a compter de sa diataotification & SODEXO, aprés
transmission au contrdle de légalité.

Les clauses du contrat et ses avenants antérieuranodifiées par les présentes, demeurent
intégralement applicables.



Fait & Guyancourt,
Le
En 2 exemplaires originaux

Pour la Ville de Grasse

Jérébme VIAUD
Maire

Pour Sodexo

Thierry PERSON
Président



