

VILLE DE GRASSE

ANNEXE 1

NOUVEAU CALENDRIER DE REALISATION DES SELFS

COUTS ESTIMATIFS (prix en date de novembre 2011) DU PROGRAMME DE RENOVATION DES SELFS - TRAVAUX REALISES
PAR SODEXO

NOM SELF	NOMBRE Repas / jour	Mobilier distribution	Mobilier SAM	Vaisselle	Signalétique	SOUS-TOTAL	Fourniture et pose revetement sol	TOTAL	Date mise en service/ nouveau planning
ST JACQUES	400	27 228	18 555	12 189	3 214	61 186	13 736	74 922	01/09/12
ST EXUPERY	320	27 228	15 069	9 924	3 214	55 435	14 415	69 850	01/09/14
H WALLON	170	22 473	7 970	5 377	2 830	38 650	11 523	50 173	01/09/16
CRABALONA	90	22 473	4 484	2 938	2 830	32 725	6 642	39 366	01/09/16
GAMBETTA	115	22 473	5 792	3 719	2 830	34 814	6 115	40 928	01/09/18
MACARRY	100	22 473	4 920	3 404	2 830	33 627	4 747	38 373	01/09/18
DRACEA	190	22 473	8 842	5 993	2 830	40 138	8 231	48 369	01/09/17
A MAURE	165	22 572	7 970	5 212	2 830	38 584	8 091	46 675	01/09/19
Assurance dommage ouvrage						8 519		8 519	
TOTAL		189 391	73 602	48 756	23 408	343 676	73 500	417 176	

Les coûts ci-dessus sont indicatifs et feront l'objet d'un arrêté définitif, pour chaque self, lors de la mise en service du self concerné.

L'ensemble des investissements sur les selfs sont réalisés en fonds propres par Sodexo.

Pour la calcul de la valeur résiduelle en fin de contrat, il est pris en compte un amortissement des investissements de chaque self sur une durée de 7 ans; le tableau d'amortissement du self est actualisé lors de la mise en service du self concerné.

31/12/2021

84

Nombre mois	Valeur résiduelle fin de contrat
114	0
89	0
64	11 946
64	9 373
40	21 439
40	20 100
52	18 426
28	31 117

	112 401
--	---------

Ecart	-33 932
-------	---------